

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de julho de 2022.


Referente: Solicitação de Aditivo de Prazo e Valor – Contrato nº 14/2022 – ML Projetos Eireli (Complementação de informação)

Após nova análise do Processo Licitatório, a Comissão de Obras identificou que na fase de Orçamento, foi solicitado das empresas os valores referente aos levantamentos Arquitetônicos e Elétricos, para efeito de média/base para seguimento do certame. Porém, por um equívoco ou falta de comunicação entre os setores, o mesmo não foi inserido no Termo de Referência à época.

Diante disso, reconhecemos a necessidade do referido Aditivo, pois conforme análise, os levantamentos arquitetônicos e elétricos, são partes fundamentais para execução dos projetos solicitados por esta Casa de Leis por meio do Pregão nº 07/2022, e de fato os projetos que possuímos estão desatualizados, não refletindo assim a realidade;

Além disso, asseveramos ainda, que não possuímos Levantamento ou Projeto de Combate a Incêndio.

Atenciosamente,


Rafael Macedo Batista

Fiscal do Contrato 14/2022

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"

