

RE: Contrato n.º 14/2022 – realinhamento do prazo de execução

"Rafael Macedo Batista" <rafaelmacedob@hotmail.com>

30 de Agosto de 2022 16:25

Para: "Depto. Licitações ML PROJETOS" <licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br>,
licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Senhores boa tarde!

Conforme reunião com a Comissão de Obras e Direção da Casa, autorizamos por meio deste email, a extensão do prazo de execução do contrato n.º 14/2022, até o dia 15/09/2022, ou seja, ficando no mesmo dia de vigência do referido Contrato.

Ressaltamos ainda, que o mesmo não será mais objeto de qualquer extensão, ficando estabelecida como última data o dia 15/09/2022.

Grato pela atenção.

Rafael Macedo Batista
Fiscal do Contrato
Comissão de Obras

De: Depto. Licitações ML PROJETOS <licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br>

Enviado: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 10:57

Para: rafaelmacedob@hotmail.com <rafaelmacedob@hotmail.com>

Assunto: Contrato n.º 14/2022 – realinhamento do prazo de execução
Prezado Sr. Rafael

1. Segue anexo Ofício solicitando realinhamento do prazo de execução

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Equipe de Licitações e Contratos
ML PROJETOS EIRELI ME
CNPJ: 21.268.022/0001-07
Tel. / Whatsapp: +55(27)3060-8013
Contato: Fábio Moreira Altoé
licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 360039003300330034003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

