
30 de Agosto de 2022 16:25

RE: Contrato n.º 14/2022 – realinhamento do prazo de execução

"Rafael Macedo Batista" <rafaelmacedob@hotmail.com>

Para: "Depto. Licitações ML PROJETOS" <licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br>,
licitacao@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Senhores boa tarde!

Conforme reunião com a Comissão de Obras e Direção da Casa, autorizamos por meio deste email, a
extensão do prazo de execução do contrato n° 14/2022, até o dia 15/09/2022, ou seja, ficando
no mesmo dia de vigência do referido Contrato.

Ressaltamos ainda, que o mesmo não será mais objeto de qualquer extensão, ficando estabelecida como
úl�ma data o dia 15/09/2022.

Grato pela atenção.

Rafael Macedo Ba�sta
Fiscal do Contrato
Comissão de Obras

De: Depto. Licitações ML PROJETOS <licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br>
Enviado: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 10:57
Para: rafaelmacedob@hotmail.com <rafaelmacedob@hotmail.com>
Assunto: Contrato n.º 14/2022 – realinhamento do prazo de execução
Prezado Sr. Rafael

1. Segue anexo Ofício solicitando realinhamento do prazo de execução

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Equipe de Licitações e Contratos
ML PROJETOS EIRELI ME
CNPJ: 21.268.022/0001-07
Tel. / Whatsapp: +55(27)3060-8013
Contato: Fábio Moreira Altoé
licitacao@mlengenhariaprojetos.eng.br

Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 360039003300330034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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