
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Autoria: 
 
FÁBIO MOREIRA ALTOÉ - EMPRESÁRIO/ADMINISTRADOR ML PROJETOS EIRELLI 
 
 
Ementa:
 
Ofício ML PROJETOS EIRELLI (CNPJ: 21.268.022/0001-07) - Assunto: Contrato 14/2022 -
realinhamento do prazo:- Solicita a extensão do prazo de execução do Contrato até o prazo
final da vigência, ou seja, até o dia 15/09/2022.
 
 
 
 
 
 
 

N.° do Processo Nº do Protocolo Data do Protocolo Data de Elaboração

11329/2022 12274/2022 26/08/2022 11:29:18 26/08/2022 11:29:18

Tipo Número

OFÍCIO EXTERNO AO LEGISLATIVO -
NÃO SIGILOSO

136/2022

Principal/Acessório

Principal
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