
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Autoria: 
 
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
 
 
Ementa:
 
OF/CM/Nº 251/2023-ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DE Nº 86/2023,
DE INICIATIVA DO VEREADOR OSMAR FRANCISCO (OSMAR CHUPETA), REQUER
INFORMAÇÃO, REFERENTE À USB (UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO ZUMBI).
 
 
 
 
 
 
 

N.° do Processo Nº do Protocolo Data do Protocolo Data de Elaboração
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Tipo Número

REQUERIMENTO DE INFORMACÃO DA
CÂMARA

76/2023

Principal/Acessório

Principal
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Requerimento de Informação nº___/2023 

EXMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

OF./RI/018/2023

       DE:    Osmar Francisco (Chupeta)

                 Vereador – Republicanos

       PARA:  Victo Coelho da Silva - 

              PREFEITO MUNICIPAL

              Victor da Silva Coelho

       ASSUNTO: Informações USB do Bairro Zumbi

 O  Vereador  infra-assinado,  do  Partido
Republicanos, com assento nesta Casa de Leis, no
uso de suas atribuições regimentais,  com base no
artigo  139  e  dispositivos,  do  Regimento  Interno
deste Poder Legislativo; nos termos do art. 32 da
Lei Orgânica Municipal, oficia ao Poder executivo
supracitada fulcrado na Lei nº 12.527/11. Lembrando
o Art. 153 do R.I. do prazo de resposta. Que seja
enviado  cópia  deste  referido  documento  ao  Exmo.
Prefeito  Victor  da  Silva  Coelho,  requerendo  as
seguintes informações:

• Como se encontra o plano de ação para o término
da obra de Unidade Básica de Saúde, que está
sendo construída no Bairro Zumbi?

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”

Portal da Câmara
www.cachoeirodeitap  e  mirim.es.leg.br   

Processo Legislativo
http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Transparência
www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/
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• Qual o valor correto da emenda da Ex - Deputada
Norma Ayub enviada para a referida obra?

• Quanto desta emenda já recebeu e foi gasta na
obra? Favor enviar comprovantes;

• Quanto  de  valor  da  contrapartida  já  foi
investido nesta obra? E qual é o prazo para o
término em contrapartida?

• Segundo a imprensa, a obra tinha sido avaliada
em  R$3,2  milhões,  dos  quais  a  prefeitura
deveria arcar com cerca de R$2,2 milhões. Qual
é a estimativa atual? 

• Qual  é  o  tamanho  de  toda  área  física  e  da
construção desta obra? 

• Qual foi a empresa responsável pela construção
desta obra?

• Esta empresa está realizando outras obras nesta
prefeitura de Cachoeiro no momento?

• Quais são as justificativas da empresa e/ou do
município, pela não continuidade da obra? Favor
enviar cópia das justificativas.

• Será feita nova licitação? Quando?

• Qual  é  o  planejamento  estabelecido  para
reativação e entrega da obra concluída?

• Favor enviar cópia completa do Projeto desta
Obra.
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Justificativa 

Considerando a importância de uma transparência
pública que deve nortear toda administração no
interesse do bem comum. Esta é uma reivindicação
dos moradores do bairro Zumbi e cidadãos de nossa
terra.  Na  certeza  de  poder  contar  com  Vossa
apreciação e resposta, aguardamos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10  de Agosto de 2023.

OSMAR FRANCISCO - CHUPETA

Vereador - REPUBLICANOS

Contato: (28) 99886-6826
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: PROTOCOLAR PROCESSO - CÂMARA  
Ação Realizada: Seguir 

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV
 

 
 
De: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 
Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
 
 
Processo protocolado. 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de agosto de 2023.
 
 

Protocolo Automático 
 - Mat.  

 
 
 

 
 

Tramitado por, , Mat. 
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
 
 
 
Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº
86/23. 
  
Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este
setor oficie ao Poder Legislativo. 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2023.
 
 

NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO 
TECNICO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PCS - Mat. 16501 

 
 
 

 
 

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
 
Para: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA
 
 
 
Trata-se de uma iniciativa do vereador Osmar Francisco a solicitação de informações sobre a
Unidade Básica de Saúde do bairro Zumbi 
Segue para análise e manifestação  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de agosto de 2023.
 
 

ALEX WINGLER LUCAS 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE - Mat. 70840601 

 
 
 

 
 

Tramitado por, THIERRY SALES VANTIL DOS SANTOS, Mat. 70873403
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA
 
Para: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
 
 
 
          Em resposta à solicitação do vereador Osmar Francisco, por se tratar de informações
específicas  ao  plano  de  ação  para  o  término  da  obra,  valores  destinados  e  já
utilizados, tamanho de toda área física destinada a esta obra, dentre outras informações,
sugerimos  que  este  Requerimento  de  Informação seja  encaminhado  à  Secretaria  de
Municipal de Obras. 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2023.
 
 

MARUSCA PEREIRA MESQUITA 
SUBSECRETÁRIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - Mat. 13374701 

 
 
 

 
 

Tramitado por, VALERIA CRISTINA GOMES, Mat. 70998301
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMUS - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
 
Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
 
 
Encaminho resposta do setor técnico referente à solicitação do vereador Osmar Francisco  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de agosto de 2023.
 
 

THIERRY SALES VANTIL DOS SANTOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS - Mat. 70873403 

 
 
 

 
 

Tramitado por, THIERRY SALES VANTIL DOS SANTOS, Mat. 70873403
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
Para: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
 
 
 
Segue os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº
86/23 e ao despacho da SEMUS, de fls. 11. 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 25 de agosto de 2023.
 
 

NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO 
TECNICO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PCS - Mat. 16501 

 
 
 

 
 

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
 
Para: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS
 
 
 
Prezado, encaminho os autos a fim de que os apontamentos feitos pelo Sr. Edil, sejam
elucidados. Em tempo, informo que o retorno do presente missiva a este gabinete, faz-se
necessário, para ciência e manifestação da Sra. Secretária.  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de agosto de 2023.
 
 

CHRYSTIAN OLIVEIRA PEREIRA 
GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO - Mat. 71060101 

 
 
 

 
 

Tramitado por, CHRYSTIAN OLIVEIRA PEREIRA, Mat. 71060101
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS
 
Para: SEMO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE OBRAS
 
 
 
Para prestar as informações solicitadas, nos termos da lei. 
Sem mais. 
Atenciosamente. 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 4 de setembro de 2023.
 
 

RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI 
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS - Mat. 03493502 

 
 
 

 
 

Tramitado por, RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI, Mat. 03493502
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: SEGUIR - SEMO CEGO 

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMO CEGO
 

 
 
De: SEMO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE OBRAS
 
Para: SEMO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE OBRAS (FISCAL PAULO DE
TARSO AVILA DE O. F.)
 
 
 
Segue, ao fiscal, para resposta ao solicitado 
Atenciosamente 
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 4 de setembro de 2023.
 
 

MARCELLA SALUCCI BITTENCOURT 
COORDENADORA EXECUTIVA DE GESTAO DE OBRAS - Mat. 70643302 

 
 
 

 
 

Tramitado por, MARCELLA SALUCCI BITTENCOURT, Mat. 70643302
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMO CEGO 

Ação Realizada: SEGUIR - SEMO CEGO 

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMO CEGO
 

 
 
De: SEMO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE OBRAS (FISCAL PAULO DE
TARSO AVILA DE O. F.)
 
Para: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS
 
 
 
Sr. Secretário, trata-se de iniciativa do vereador Osmar Francisco, por meio do qual solicita
as informações a seguir, como passo a respondê-las. 
  
• Como se encontra o plano de ação para o término da obra de Unidade Básica de
Saúde, que está sendo construída no Bairro Zumbi? 
  

A contratação atual encontra-se em fase de rescisão contratual e início dos trâmites para
realização de  novo processo licitatório para conclusão das obras da Ubs do Zumbi. 
  

• Qual o valor correto da emenda da Ex - Deputada Norma Ayub enviada para a
referida obra? 
  

O valor da emenda da ex-deputada Norma Ayub repassado foi de R$ 1.045.000,00 (um
milhão e quarenta e cinco mil reais). 

  
•  Quanto  desta  emenda  já  recebeu  e  foi  gasta  na  obra?  Favor  enviar
comprovantes; 
  

Até a presente data não fora utilizado nenhum valor do repasse da emenda da ex-
deputada. 

  
• Quanto de valor da contrapartida já foi investido nesta obra? E qual é o prazo
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para o término em contrapartida? 
  

A  obra  até  o  presente  momento  tem  sua  execução  acumulada  12,65%,  o  que
corresponde ao valor de R$ 407.029,58 (quatrocentos e sete mil, vinte e nove reais e
cinquenta e oito centavos). 

  
Cumpre ressaltar que foram pagos os reajustes da 2ª, 3ª e 4ª medição, que possuem,
respectivamente, os valores de R$19.814,31 (dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e
trinta  e  um centavos),  R$10.917,06 (dez  mil,  novecentos  e  dezessete  reais  e  seis
centavos) e R$14.187,62 (quatorze mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e dois
centavos). 
  
Assim,  o  valor  total  investido  por  meio  de  contrapartida  foi  de  R$  451.947,06
(quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos). 

  
• Segundo a imprensa, a obra tinha sido avaliada em R$3,2 milhões, dos quais a
prefeitura deveria arcar com cerca de R$2,2 milhões. Qual é a estimativa atual? 
  

Conforme pode-se observar diante simples consulta ao Portal da Transparência da PMCI,
o valor do objeto em questão é de R$ 3.217.213,23 (três milhões, duzentos e dezessete
mil, duzentos e treze reais e vinte e dois centavos). Dito isso, considerando o valor do
repasse da emenda ex-deputada Norma Ayub repassado foi de R$ 1.045.000,00 (um
milhão e quarenta e cinco mil reais), a contrapartida total do município seria de R$
2.172.213,23 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, duzentos e treze reais e vinte e
dois centavos). 

  
• Qual é o tamanho de toda área física e da construção desta obra? 
  

A área do terreno é de 902,76 M² e a área total da construção inicialmente prevista no
projeto é de 1.578,92 M². 

  
• Qual foi a empresa responsável pela construção desta obra? 
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A empresa responsável pela obra é ART DECO CONSTRUTOR E INCORPORADORA LTDA
EPP. 

  
• Esta empresa está realizando outras obras nesta prefeitura de Cachoeiro no
momento? 
  

No presente momento a empresa em questão não está realizando outras obras na PMCI. 
  
• Quais são as justificativas da empresa e/ou do município, pela não continuidade
da obra? Favor 
enviar cópia das justificativas. 

A justificativa segue em anexo. 
  
• Será feita nova licitação? Quando? 
  

Como informado anteriormente, já foram iniciados os trâmites para realização de novo
processo licitatório para conclusão das obras da Ubs do Zumbi. 

  
•  Qual  é  o  planejamento  estabelecido  para  reativação  e  entrega  da  obra
concluída? 
  

O objeto será novamente licitado e devidamente entregue à população, observando o
novo cronograma físico-financeiro da obra. 

  
• Favor enviar cópia completa do Projeto desta Obra. 
  

Os novos projetos estão em fase final de elaboração. 
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Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2023.
 
 

PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO 
ENGENHEIRO CIVIL - Mat. 71912501 

 
 
 

 
 

Tramitado por, PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO, Mat. 71912501
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Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 24 de maio de 2023.

Sr. Secretário,

Trata-se de pedido de rescisão de forma amigável do contrato nº.: 376/2019,
proveniente da Concorrência Pública n° 001/2019, proposto pela em presa ART DECO
CONSTRUTOR E INCORPORADORA LTDA., onde o objeto fora a contratação de empresa
para Construção de uma Unidade Básica de Saúde, Porte III, na Rua Eugênio de Souza -
antiga Rua 23, no Bairro Zumbi, nesta cidade.

Em síntese, alega a empresa contratada que a relação entre as partes se tornou
insustentável, por conta de descumprimento legal e contratual por parte do município.

Como depreende-se da documentação acostada aos autos, a empresa contratada
conforme relatório apresentado pelo Fiscal da obra, engenheiro Paulo de Tarso Avila de
Oliveira Filho, foi dada ORDEM DE SERVIÇO em 19/11/2019, no entanto ocorreram 03 (três)
paralisações, a saber:

1ª PARALISAÇÃO: DE 12/03/2020 Á 14/06/2021;
2ª PARALISAÇÃO: DE 20/08/2021 À 26/01/2022;
3ª PARALISAÇÃO: DE 06/10/2022 À 09/11/2022.

Ressalta-se que o prazo inicial de execução dos serviços fora de 720 (setecentos e
vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, sendo a vigência do contrato até
11 de setembro de 2023, conforme Cláusula Quinta do contrato avençado.

Temos que ocorreram 652 (seiscentos e cinquenta e dois) dias de paralização da obra,
ocasionando 02 (duas) advertências, datadas de 12/01/2023 e 03/02/2023 e uma Notificação
datada de 25/01/2023, documentos acostados.

Durante este período a empresa tem uma execução acumulada e paga de apenas
12,65% (doze vírgula sessenta e cinco por cento) da obra, não tendo hoje, como observado
nos fatos narrados pela contratada, condições de finalizá-la.

Acosta ainda, as medições e as liquidações abrangendo o período de 01/01/2019 à
31/12/2023, que totalizam R$ 451.947,06.

Importante salientar que, como se não bastasse o atraso desarrazoado na execução
do objeto, a Contratada não seguiu as especificações técnicas contidas no edital e seus
anexos, como se depreende dos Laudos de Vistoria realizada in loco, bem como do Laudo
Fotográfico, acostados, realizado nas datas de 19 de janeiro de 2023 e 24 de maio de 2023,
respectivamente, pelo Sr. Paulo de Tarso Avila de Oliveira Filho, Engenheiro Fiscal do referido
contrato.

No que tange as supostas pendências em relação aos pedidos de reajustes e
reequilíbrio apresentado no requerimento da Contratada, os mesmos estão seguindo seus
trâmites necessários, não guardando a hipótese em questão, cabimento legal a fim de
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possibilitasse na paralisação da obra em questão, visto que apesar do ordem de reinício
emitida na data de 10/11/2022, a empresa não retornou, efetivamente, às suas atividades, ao
final requerendo pedido de rescisão contratual.

Acosta ao presente, relatório pormenorizado da Fiscal do contrato, compreendendo a
ordem de serviço da obra, paralisações, reinícios, advertências, notificação, valores medidos
e liquidados, serviços realizados, bem como relatórios fotográficos e laudo da obra, entre
outros.

Por fim, ao que pese a solicitação de rescisão contratual, salientamos que, como
informado pelo engenheiro fiscal da obra, a empresa não realizou os serviços de forma
satisfatória, deixando de atender às demandas do objeto licitado.

Realizados as devidas considerações, encaminhamos os presentes para
conhecimento dos fatos narrados e documentação acostada, para providências necessárias
quanto ao pleito da contratada.

Luciana Silva Contarine
Coordenadora Especial de Gestão de Contratos e Orçamentos

Regina Nascimento de Oliveira
Gerente Adjunta de Gestão

Rafael Silva Salarolli
Gerente Adjunto Jurídico

fls. 91

LUCIANA SILVA 
CONTARINE:10
187678782

Assinado de forma digital 
por LUCIANA SILVA 
CONTARINE:10187678782 
Dados: 2023.05.24 
14:40:29 -03'00'

REGINA NASCIMENTO 
DE 
OLIVEIRA:00890461708

Assinado de forma digital por 
REGINA NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA:00890461708 
Dados: 2023.05.24 14:40:56 -03'00'

RAFAEL SILVA 
SALAROLLI:1286
2288756

Assinado de forma digital 
por RAFAEL SILVA 
SALAROLLI:12862288756 
Dados: 2023.05.24 14:41:16 
-03'00'

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 29Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3700310038003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 92Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 30Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3700310038003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 93Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 31Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3700310038003300300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 94Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 32Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ORDEM DE REINÍCIO

À

ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA EPP,

Após aprovação do 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 356/2019

e pedido de reempenho do reajuste, estamos autorizando o reinício da obra

“Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte III, Bairro Zumbi -
Cachoeiro de Itapemirim - ES”, a partir de 31/01/2022.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de janeiro de 2022

_________________________
Rodrigo de Almeida Bolelli
Secretário Municipal de Obras

_________________________
Caio Brunoro Dilem

Fiscal da obra
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PARALISAÇÃO

À

ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA EPP,

Em virtude do pedido feito pela empresa, no processo nº 62141/2022 em 06/10/2022,

estamos paralisando a obra “Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte III,
Bairro Zumbi - Cachoeiro de Itapemirim - ES - Contrato 356/2019” até que tenhamos

aprovado o Termo de Apostilamento ao contrato (Reajuste), reequilíbrio e Termo Aditivo com

acréscimos de valores da planilha orçamentária para prosseguimento da obra.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 06 de outubro de 2022.

_______________________________

Delandi Pereira Macedo

Secretário Municipal de Obras

_______________________________

Bruna D’Assumpção Mata

Fiscal do Contrato
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ORDEM DE REINÍCIO

À

ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA EPP,

Após aprovação do 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 356/2019 

e pedido de empenho do reajuste, estamos autorizando o reinício da obra 

“Construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte III, Bairro Zumbi - 
Cachoeiro de Itapemirim - ES”, a partir de 10/11/2022.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 09 de novembro de 2022

_________________________
Delandi Pereira Macedo

Secretário Municipal de Obras

_________________________
Paulo de Tarso Ávila de 

Oliveira Filho
Fiscal da obra
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 2ª ADVERTÊNCIA 

À 

ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA EPP  

Em acompanhamento no andamento físico da obra, foi constatado que a Construtora 

Contratada devido as diversas paralisações que ocorreram desde o início da ordem de 

serviço, não está cumprindo com os prazos acordados no Contrato nº 356/2019 e além 

disto, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está sendo notificada pelo ministério da 

saúde devido ao atraso da conclusão da obra, e informando que a obra está em fase de 

cancelamento e o recurso para pagamento do objeto Execução de construção da 

Unidade Básica de Saúde Porte III, Rua José Eugênio de Souza – Antiga Rua 23, bairro 

Zumbi - Cachoeiro De Itapemirim, encontra-se bloqueado. Consequentemente, o 

cronograma executivo da obra se encontra em atraso.  Alerto que caso não seja cumprido os 

prazos, a administração municipal irá tomar as medidas necessárias para aplicar as 

penalidades previstas em contrato e na Lei 8.666/93. 

Diante do exposto e EM ALERTA a “CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO 

CONTRATO e PRAZO DE EXECUÇÃO, e CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES”, integrante do Contrato de nº 356/2019, a Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim ADVERTE a Empresa ART DECO CONSTRUTORA & 

INCORPORADORA LTDA EPP e exige que sejam empregados os recursos indicados na 

planilha e cronograma físico-financeiro, e que cumpra rigorosamente os prazos, condições e 

disposições do contrato vigente. 

Pelo princípio contraditório e ampla defesa, deverá a contratada se manifestar em até 

5 (cinco) dias úteis 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 03 de fevereiro de 2023. 

               

                                                
 
 

 

Paulo de Tarso Ávila de Oliveira Filho                       Rodrigo Bolelli 

            CREA ES-42344/D                           Secretário de Obras 
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NOTIFICAÇÃO PARA RETOMADA IMEDIATA DA EXECUÇÃO DA OBRA -
CONTRATO Nº 356/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, por meio de seu representante, em observância
aos preceitos legais e às clausulas contratuais estabelecidas entre as partes, vem,
formalmente, realizar notificação para que seja retomada a obra de Construção de uma
Unidade Básica de Saúde – Porte III, Rua José Eugênio de Souza – Antiga Rua 23 – Zumbi -
Cachoeiro de Itapemirim - ES, sob pena de rescisão unilateral do contrato de nº 356/2023,
firmado com a notificada, ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

Em resumo, houve o processo Licitatório nº. 001/2019 na Modalidade de Concorrência
Pública, na qual a empresa notificada vencedora firmou Contrato nº 356/2019 com a
Notificante em 02 de outubro de 2019. Expediu-se Ordem de Serviço, recebida pela
notificada em 19 de novembro de 2019.

O prazo inicial de execução dos serviços foi de 720 (setecentos e vinte) dias, a contar do
recebimento da Ordem de Serviço, sendo a vigência do contrato é até 11 de setembro de
2023, conforme Cláusula Quinta do respectivo contrato.

Ocorre que a obra vem sendo paralisada sucessivamente, em virtude de calamidade
enfrentada pelo município, devido as chuvas e a enchente avassaladora e o cenário de
destruição em que foi acometida a cidade; além do processo inicial das incertezas quanto ao
alastramento da pandemia do Covid-19; bem como para tratativas contratuais, como
promoção de Termo de Apostilamento do Reajuste Contratual, último esse a pedido da
contratada.

Em 10 de novembro de 2022, após tratativas contratuais, fora emitida autorização para
reinício da obra, ato não acatado pela contratada, culminando, por consequência, na
expedição da 1ª advertência emitida em 12 de janeiro de 2023, tendo em vista o não
cumprimento dos prazos fixados, em desacordo, portanto, ao cronograma físico-financeiro
inicialmente previsto.

Respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa, analisados todos os pontos
levantados na Manifestação da Contratada, a Advertência lança será mantida.

Muito embora se mostrarem necessárias as paralisações emitidas pela Municipalidade no
decorrer da obra, a empresa não vem cumprindo os prazos inicialmente previstos, como se vê
da execução acumulada da obra até a presente data, no percentual de 9,90% (nove virgula
noventa por cento) do objeto contratado, o que se mostra injustificado, tendo em vista que a
Ordem de Serviço fora emitida na data de 19/11/2019.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3700310038003300310036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 100Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 38Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



2

Como se não bastasse o atraso desarrazoado na execução do objeto, a Contratada não
seguiu as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, como se depreende do
Laudo de Vistoria realizada in loco, na data de 19 de janeiro de 2023, pelo Sr. Paulo de Tarso
Avila de Oliveira Filho, Engenheiro Fiscal do Contrato n° 356/2019.

Confrontando-se os projetes estruturais com os serviços executados, têm-se as seguintes
divergências:

“Analisando a prancha do projeto estrutural 04/56 verificou-se que os pilares (19,
22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) que compõem a parede de
contenção deveriam nascer na cota 134, mas os pilares nasceram na cota 391.
Desta forma fica impossibilitado a construção dos ambientes projetados nesta
cota inferior.

Analisando a prancha do projeto estrutural 08/56 verificou-se que os pilares (4, 5,
e 6) que compõem a parede de contenção deveriam nascer na cota 278, mas os
pilares nasceram na cota 391. Desta forma ao comparar com a prancha 03/09 do
projeto arquitetônico, fica evidente a impossibilidade de construção da rampa de
acesso”.

No que tange as supostas pendências em relação aos pedidos de reajustes e reequilíbrio
levantados na Manifestação da Contratada, os mesmos estão seguindo seu trâmite
necessário, não guardando a hipótese em questão cabimento legal a fim de ensejar neste
momento a paralisação da execução do objeto, como requerido.

Dito isto, fica a Contratada notificada para retome, imediatamente, a execução da obra,
inexistindo, assim, motivo que justifique a sua suspensão.

Cabe, por fim, enfatizar que não ocorrendo a retomada da execução da obra dentro de 24
(vinte e quatro) horas, a contar publicação da presente notificação e com o devido
cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico-financeiro, o contrato será rescindido
unilateral face a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração,
conforme previsto no artigo 78, incisos II e V da da Lei 8.666/1993 e na cláusula 14.1, alíneas
“a”, “b” e “c” do contrato de nº 356/2019.

Ademais, acrescenta-se ainda a possibilidade de aplicação de outras penalidades e sanções,
conforme previstas na Lei de Licitações e na cláusula décima do contrato, como é a hipótese
da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administração Municipal.

Há de observar-se e ter a ciência que os atos da Administração Pública buscam a satisfação
do interesse público, e os contratos administrativos possuem e guardam características
próprias, regidas pelos princípios basilares da Administração Pública, assegurados no art. 37
da Constituição Federal. Sendo revestidos de prerrogativas para o seu exercício, dentre eles
o poder de rescisão por conveniência do interesse público, ou in casu pelos fatos e direito
expostos.
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Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento
da avença, NOTIFICA a empresa EMPRESA ART DECO CONSTRUTORA &
INCORPORADORA LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, José Magno Leal, para,
no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação da presente
notificação, para RETOMADA DAS OBRAS, sob pena de serem aplicadas as sanções
previstas no contrato e na legislação de regência.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 25 de janeiro de 2023.

Delandi Pereira Macedo
Secretário Municipal de Obras

DELANDI 
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ATOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL

D.O. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

DOM 6727 - 26 de Janeiro de 2023

NOTIFICAÇÃO PARA RETOMADA IMEDIATA DA EXECUÇÃO DA OBRA- CONTRATO Nº 356/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, por meio de seu representante, em observância aos preceitos legais 
e às clausulas contratuais estabelecidas entre as partes, vem, formalmente, realizar notificação para que 
seja retomada a obra de Construção de uma Unidade Básica de Saúde – Porte III, Rua José Eugênio de 
Souza – Antiga Rua 23–Zumbi -Cachoeiro de Itapemirim - ES, sob pena de rescisão unilateral do contrato 
de nº 356/2023, firmado com a notificada, ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.

Em resumo, houve o processo Licitatório nº. 001/2019 na Modalidade de Concorrência Pública, na qual a 
empresa notificada vencedora firmou Contrato nº 356/2019 com a Notificante em 02 de outubro de 2019. 
Expediu-se Ordem de Serviço, recebida pela notificada em 19 de novembro de 2019.

O prazo inicial de execução dos serviços foi de 720 (setecentos e vinte) dias, a contar do recebimento da 
Ordem de Serviço, sendo a vigência do contrato é até 11 de setembro de 2023, conforme Cláusula Quinta 
do respectivo contrato.

Ocorre que a obra vem sendo paralisada sucessivamente, em virtude de calamidade enfrentada pelo mu-
nicípio, devido as chuvas e a enchente avassaladora e o cenário de destruição em que foi acometida a 
cidade; além do processo inicial das incertezas quanto ao alastramento da pandemia do Covid-19; bem 
como para tratativas contratuais, como promoção de Termo de Apostilamento do Reajuste Contratual, 
último esse a pedido da contratada.

Em 10 de novembro de 2022, após tratativas contratuais, fora emitida autorização para reinício da obra, 
ato não acatado pela contratada, culminando, por consequência, na expedição da 1ª advertência emitida 
em 12 de janeiro de 2023, tendo em vista o não cumprimento dos prazos fixados, em desacordo, portanto, 
ao cronograma físico-financeiro inicialmente previsto.

Respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa, analisados todos os pontos levantados na Ma-
nifestação da Contratada, a Advertência lança será mantida.

Muito embora se mostrarem necessárias as paralisações emitidas pela Municipalidade no decorrer da obra, 
a empresa não vem cumprindo os prazos inicialmente previstos, como se vê da execução acumulada da 
obra até a presente data, no percentual de 9,90% (nove virgula noventa por cento) do objeto contratado, 
o que se mostra injustificado, tendo em vista que a Ordem de Serviço fora emitida na data de 19/11/2019.

Como se não bastasse o atraso desarrazoado na execução do objeto, a Contratada não seguiu as especi-
ficações técnicas contidas no edital e seus anexos, como se depreende do Laudo de Vistoria realizada in 
loco, na data de 19 de janeiro de 2023, pelo Sr. Paulo de Tarso Avila de Oliveira Filho, Engenheiro Fiscal do 
Contrato n° 356/2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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ATOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL

D.O. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

DOM 6727 - 26 de Janeiro de 2023

Confrontando-se os projetes estruturais com os serviços executados, têm-se as seguintes divergências: 

“Analisando a prancha do projeto estrutural 04/56 verificou-se que os pilares (19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37) que compõem a parede de contenção deveriam nascer na cota 134, mas os pilares 
nasceram na cota 391. Desta forma fica impossibilitado a construção dos ambientes projetadosnestacota 
inferior.

Analisando a prancha do projeto estrutural 08/56 verificou-se que os pilares (4, 5, e 6) que compõem a 
parede de contenção deveriam nascer na cota 278, mas os pilares nasceram na cota 391. Desta forma ao 
comparar coma prancha 03/09 do projeto arquitetônico, fica evidente a impossibilidade de construção da 
rampa de acesso”.

No que tange as supostas pendências em relação aos pedidos de reajustes e reequilíbrio levantados na 
Manifestação da Contratada, os mesmos estão seguindo seu trâmite necessário, não guardando a hipó-
tese em questão cabimento legal a fim de ensejar neste momento a paralisação da execução do objeto, 
como requerido.

Dito isto, fica a Contratada notificada para retome, imediatamente, a execução da obra,inexistindo, assim, 
motivo que justifique a sua suspensão.

Cabe, por fim, enfatizar que não ocorrendo a retomada da execução da obra dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar publicação da presente notificação e com o devido cumprimento dos prazos previstos no 
cronograma físico-financeiro, o contrato será rescindido unilateral face a paralisação da obra, sem jus-
ta causa e prévia comunicação à Administração,conforme previsto no artigo 78, incisos II e V da da Lei 
8.666/1993 e na cláusula 14.1, alíneas“a”, “b” e “c” do contrato de nº 356/2019.

Ademais, acrescenta-se ainda a possibilidade de aplicação de outras penalidades e sanções,conforme pre-
vistas na Lei de Licitações e na cláusula décima do contrato, como é a hipóteseda penalidade de declara-
ção de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal.

Há de observar-se e ter a ciência que os atos da Administração Pública buscam a satisfaçãodo interesse 
público, e os contratos administrativos possuem e guardam características próprias, regidas pelos princí-
pios basilares da Administração Pública, assegurados no art. 37da Constituição Federal. Sendo revestidos 
de prerrogativas para o seu exercício, dentre ele so poder de rescisão por conveniência do interesse públi-
co, ou in casu pelos fatos e direito expostos.

Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento da avença, 
NOTIFICA a empresa EMPRESA ART DECO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA, na pessoa de seu Re-
presentante Legal, José Magno Leal, para,no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
publicação da presente notificação, para RETOMADA DAS OBRAS, sob pena de serem aplicadas as sanções 
previstas no contrato e na legislação de regência.
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ATOS DO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL

D.O. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO

DOM 6727 - 26 de Janeiro de 2023

Cachoeiro de Itapemirim/ES, em 25 de janeiro de 2023.

Delandi Pereira Macedo
Secretário Municipal de Obras
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Paulo de Tarso Avila de Oliveira Filho, 

atendendo solicitação do Secretaria 

Municipal de Obras de Cachoeiro de 

Itapemirim, para elaboração de laudo 

de vistoria do andamento da 

execução construção da nova 

unidade básica de saúde de porte III, 

na rua Jose Eugenio de Souza – 

Antiga Rua 23, bairro Zumbi, 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, vem 

apresentar suas conclusões 

consubstanciadas no seguinte. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho contempla análise da vistoria de verificação 

do andamento da construção da nova unidade básica de saúde 

de porte III, na rua Jose Eugenio de Souza – Antiga Rua 23, 

bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

 

A vistoria foi realizada pelo signatário, em 19 de janeiro de 2023, 

para analisar se a estrutura construída está de acordo com o 

projeto licitado. 

 

No presente trabalho assume-se que os dados constantes da 

documentação oferecida ao signatário estão corretos e que as 

informações fornecidas por terceiros o foram de boa fé e são 

confiáveis. 
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2. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 
 

 

 

Mapa com a localização do imóvel (Fonte: Google Maps). 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS 
 

Construção de uma unidade básica de saúde porte III. 
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3.1. VISTORIA  

 

Esta obra se deu início no dia 19 de novembro de 2019 

e possui 9,90% executados. Durante a perícia realizada no local 

da obra foram analisadas as estruturas já construídas para 

comparação com os projetos aprovados: 

 Fotos do andamento da obra; 
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 Projetos de referência: (As pranchas estão em 

anexo). 

o Projeto Estrutural:  

 Prancha 04/56 

 Prancha 08/56 

 Prancha 10/56 

 Prancha 15/56 

 Prancha 22/56 

 Prancha 25/56 

o Projeto Arquitetônico:  

 Prancha 03/09 

 Prancha 04/09 

 Prancha 05/09 

 

4. CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto podemos verificar que até a data atual já se 

passaram três anos desde a data da emissão da ordem de 

serviço e foram executados apenas 9,90% da obra, isso 

demonstra que a empresa contratada não vem cumprindo e nem 

se esforçando para cumprir os prazos contratuais acordados. 

 Com a visita realizada no local podemos verificar divergências 

do projeto com os serviços já executados, desta forma se torna 

impossível a continuação da obra com os projetos atuais já 

aprovados, pois existem estruturas em cotas inferiores que não 

foram construídas, desrespeitando os projetos do edital licitado. 
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Segue abaixo as divergências encontradas: 

 Analisando a prancha do projeto estrutural 15/56 

verificou-se que os pilares (3, 4, 5, e 6) que 

compõem a parede de contenção deveriam 

nascer na cota 248, mas os pilares nasceram na 

cota 391. O pilar 21 que também compõem a 

parede de contenção, nasceu na cota 391, mas 

deveria ter nascido na cota 338. Desta forma ao 

comparar com a prancha 03/09 do projeto 

arquitetônico, fica evidente a impossibilidade de 

construção da rampa de acesso com a 

continuação do projeto inicial. 

 Foi verificado que nas medições já pagas, já foi 

medido a escavação das sapatas, forma das 

sapatas e pilares, ferragem das sapatas e pilares 

e concreto das sapatas e pilares 3, 4, 5, e 6.  

 

Para que o projeto original seja respeitado será necessário a 

demolição e refazer os serviços já executados. 
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5. ENCERRAMENTO 
 

 

Encerrados os trabalhos, foi redigido, editado e impresso este 

Laudo de Vistoria. 

 

 
Acompanha 9 (nove) anexos: 

 

 

Anexo I - Projetos 

 

 

 

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

PAULO DE TARSO AVILA DE OLIVEIRA FILHO 

CREA nº 42344/D - ES 

 

 

 

fls. 114

PAULO DE TARSO 
AVILA DE OLIVEIRA 
FILHO:11396757708

Assinado de forma digital por 
PAULO DE TARSO AVILA DE 
OLIVEIRA FILHO:11396757708 
Dados: 2023.02.01 11:08:23 
-03'00'

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 

com o identificador 3800350039003000360030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 

14.063/2020.

fls. 52Autenticar documento em https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade 
com o identificador 3100310030003400350036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 
 

RELATÓRIO UBS DO ZUMBI 

 

Segue abaixo a relação das medições efetuadas com suas respectivas porcentagens 
de execução: 

 

Valor do contrato: R$ 3.217.213,23 

Pagamentos de medições efetuados 

       Medição      Valor           %                       % acumulada 

1ª Medição – R$47.496,40      1,48%                         1,48% 

2ª Medição – R$91.428,17      2,84%                         4,32% 

3ª Medição – R$50.374,03      1,57%                         5,89% 

4ª Medição – R$65.465,23      2,03%                         7,92% 

5ª Medição – R$63.768,09       1,98%                         9,90% 

6ª Medição – R$88.496,15       2,75%                        12,65% 

TOTAL MEDIDO: R$407.029,58 

Pagamento de medições pendentes 

7ª Medição – R$21.808,23        0,68%                       13,33% 

8ª Medição – R$8.939,07         0,28%                       13,61% 

Pagamento de reajuste de medições efetuados 

Reajuste 2ª Medição – R$19.814,31 

Reajuste 3ª Medição – R$10.917,06 

Reajuste 4ª Medição – R$14.187,62 

TOTAL MEDIDO: R$44.918,99 
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Segue abaixo a relação de ordens de paralisações e reinicio do contrato: 

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 19/11/2019. 

 

Nº PARALISAÇÃO REINICIO DIAS DIAS 
ACUMULADOS 

1ª 12/03/2020 14/06/2021 459 459 

2ª 20/08/2021 26/01/2022 159 618 

3ª 06/10/2022 09/11/2022 34 652 

 

Segue abaixo a relação de advertências/notificação do contrato: 

 

1ª ADVERTÊNCIA – 12/01/2023 

2ª ADVERTÊNCIA – 03/02/2023 

 

1ªNOTIFICAÇÃO – 25/01/2023 

 

 

 

 

 

 

Paulo de Tarso Ávila de Oliveira Filho 

Fiscal de Obras 
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMO CEGO 

Ação Realizada: SEGUIR 

Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA
 

 
 
De: SEMO - GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS
 
Para: SEMMAT - GABINETE DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
 
 
 
Conforme solicitado segue para ciência e manifestação da Sra. Secretária. 
Sem mais. 
Atenciosamente.  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2023.
 
 

RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI 
SECRETARIO EXECUTIVO DE OBRAS - Mat. 03493502 

 
 
 

 
 

Tramitado por, RODRIGO DE ALMEIDA BOLELLI, Mat. 03493502
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMMAT - GABINETE DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS
 
Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
 
 
Segue o presente com as informações oras solicitadas.  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de setembro de 2023.
 
 

CHRYSTIAN OLIVEIRA PEREIRA 
GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO - Mat. 71060101 

 
 
 

 
 

Tramitado por, CHRYSTIAN OLIVEIRA PEREIRA, Mat. 71060101
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Processo: 56260/2023 - RICMCI 76/2023 

Fase Atual: DAR PROVIDÊNCIA 

Ação Realizada: Seguir 
Próxima Fase: DAR PROVIDÊNCIA

 
 
 
De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
 
Para: SEMGOV - PROTOCOLO CAMARA
 
 
 

RESPOSTA N° 3716/2023 
 
Exmº. Sr. 
BRÁS ZAGOTTO 
Presidente da Câmara Municipal 
  
Senhor Presidente, 
  
Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta ao Requerimento de
Informação nº 86/23, de iniciativa do Vereador Osmar Francisco, para conhecimento e
providências. 
  
Atenciosamente, 

  
 
 
 
 
 
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 29 de setembro de 2023.
 
 

RONALDO DIAS JUNIOR 
ASSESSOR EXECUTIVO  - Mat.  
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Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501
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