

OFÍCIO

PROCESSO: OF WS 9990

SITIS

Motivo: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Ao Presidente da CEL da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES, Excelentíssimo Senhor Brás Zagotto.

A empresa Construtora Menicucci Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob N° 26.754.719/0001-01, situada na Rua Ney Pimenta Coelho, N° 103, bairro Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim – ES, por intermédio do seu representante legal Sr. Lucas Lopes Menicucci, portador da Carteira de identidade no 3.062.512-ES e inscrito no CPF 136.734.447-60. Vem através deste ofício solicitar o aditivo de prazo do contrato nº 019/2022 referente a EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO, ADEQUAÇÕES PARA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

Solicitamos o aditivo de prazo de EXECUÇÃO para até 30 de Novembro de 2023. Tal aditivo se torna de extrema importância para a finalização dos serviços contratados devido a uma espera da empresa contratada por um alvará de construção e regularização da obra junto a SEMURB do Município para a realização dos serviços externos da Câmara. Após essa liberação a empresa obteve dificuldade para retomada dos serviços devido a escassez de mão de obra. Sendo assim solicitamos aditivo de prazo para o término dos serviços contratados.

CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI
RUA: NEY PIMENTA COELHO – 103 – MARIA ORTIZ – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
CEP – 29.301 – 470

FONE: (28) 99886-9525 e 99886-6976 EMAIL: construtoramenicucci@gmail.com







Cachoeiro de Itapemirim - ES, 26 de Julho de 2023

Construtora Menicucci Eireli EPP

CNPJ: 26.754.719/0001-01

26.754.719/0001-01

CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI

Rua Ney Pimenta Coelho, 103 Maria Ortiz - CEP: 29.301- 470

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI
RUA: NEY PIMENTA COELHO - 103 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP - 29.301 - 470

FONE: (28) 99886-9525 e 99886-6976 EMAIL: construtoramenicucci@gmail.com



Praça Jerônimo Monteiro, 70, Centro Cachoeiro de Itapemirim/ES CEP: 29300-170 Fone: +55 28 3526-5622

presidenciacmci@cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de Julho de 2023.

Assunto: Análise e Parecer Técnico de pedido de 1º aditivo de prazo ao Contrato nº 19/2022

Empresa: Construtora Menicucci Eirelli

Mateus Rebonato Santos e Rafael Macedo Batista, ambos servidores desta Casa de Leis, nomeados através da Portaria nº 22/2023, para exercerem a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 19/2022, junto a empresa Construtora Menicucci Eirelli, vem relatar o que segue:

Dando importância ao pedido de Aditivo Contratual de Acréscimo de Prazo ao Contrato n° 19/2022.

Considerando que devido a alguns imprevistos causados na execução, imprevistos estes de ordens externas, como condições climáticas inesperadas (chuvas) e a tardança de alvará de liberação por parte da prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, se fez necessário tal pedido;

Considerando que o pedido foi analisado e conferido.

Considerando que o pedido reflete um acréscimo de 120 dias no prazo de execução (4 meses). Totalizando 360 dias no prazo de execução.

Diante do exposto acima, manifestamos pela aprovação do Termo de 1º aditivo de prazo e, solicitamos que seja elaborado uma minuta de Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato n° 19/2022, no total de 120 dias, até 30 de novembro de 2023.

Atenciosamente,

Mateus Rebonato Engenheiro – Fiscal de Contrato CREA ES-0048163/D

Rafael Macedo Batista Contador – Fiscal de Contrato CRC/ES 016165

"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"

Portal da Câmara www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Processo Legislativo http://nopapercloud.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Transparência www.transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrônicamente e pode ser acessado no endereço https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/autenticidade utilizando o identificador 3100300031003800330030003A00540052004100

Assinado eletrônicamente por Mateus Rebonato Santos em 26/07/2023 13:29

Checksum: 43AEF157A220DD66B3072DCB3A19AF4F14923D57AA697C9ECAD7E242705DECA8

Assinado eletrônicamente por Rafael Macedo Batista em 26/07/2023 13:30

Checksum: C46619D9637A8D6789E74DF3EB9696126682D198224FB589BB26896C9CB78E8D





