



Processo: 3199/2022 - COMP 24/2022

Fase Atual: Para autorizar o Pedido de Compra

Ação Realizada: Autorizado

Próxima Fase: Para Providências

À(Ao) Compras/Licitação,

Solicito que o prazo de entrega dos Projetos, com Memorial e Planilhas, descrito no item 4, 4.1 deverá ser estendido para 45 dias.

Autorizado, segue para providências.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de março de 2022.

Brás Zagotto
Presidente - Mat. 1102

Tramitado por, Brás Zagotto, Mat.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> utilizando o identificador 3400360038003600340036003A005400

Assinado eletronicamente por **Brás Zagotto** em 24/03/2022 14:45

Checksum: **5483FB01DDA0342EE32E1754D2C3DB2A5BB4B028968493A76E01965542238413**



Autenticar documento em <https://cachoeiro.nopapercloud.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 3400360038003600340036003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

