

- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Drenagem e Pavimentação Bairro Fé e Raça

DADOS DA OBRA

Órgão Público:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Bem Público:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO BAIRRO FÉ E RAÇA
Descrição da Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DAS RUAS: DAS GAIVOTAS, DO JURITI, DAS ARARAS, DOS COLEIROS, DOS TUCANOS E DO FAISÃO, NO BAIRRO FÉ E RAÇA, NO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Quantidade/Unidade de Medida:	3021.37M ² - METRO QUADRADO
Setor Beneficiado:	INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Tipo Obra:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Tipo Serviço:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Endereço:	RUAS DIVERSAS
Bairro:	FÉ E RAÇA
Município:	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CEP:	29308732

ENGENHEIROS

Engenheiro(s) de Fiscalização:	ALEXANDRO SILVA CURITIBA CREA: ES-46079/D INÍCIO ATIVIDADE: 21/03/2019
Engenheiro(s) de Execução:	SÉRGIO TAGARRO CORRÊA CREA: RJ-040757/D INÍCIO ATIVIDADE: 15/01/2019
Engenheiro(s) Projetista(s):	MILTON GARSCHAGEN ASSAD CREA: 4038/D MILTON GARSCHAGEN ASSAD CREA: 4038/D

DADOS DO CONTRATO

Contrato/Ano - N° Obra:	372/2018-1	Assinatura: 04/12/2018
Regime de Execução:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	
Modalidade Licitação:	TOMADA DE PREÇO	Número/Ano: 010/2018
Empresa Contratada:	TRILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME	CNPJ: 26.107.820/0001-70

DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

Forma de Execução da Obra:	INDIRETA		
Situação/Data:	INICIADA - 15/01/2019		
Prazo Inicial(Dias):	360	Prazo 0	Prazo 360

		Aditado(Dias):	Total(Dias):
Valor Inicial(R\$):	404.451,87	Valor Aditado(R\$): 0,00	Valor Total Atual(R\$): 402.135,84
Valor Total da Medição(R\$):	402.135,84	Valor Total Material (R\$): 0,00	Total Máq./Equip. (R\$): 0,00

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá Vitória-ES - CEP 29050-913 / Fone: (27) 3334-7600 - Email: tce@tce.es.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 20h.